

## CONCEJO MUNICIPAL DE MONTES

**Resolución N°059/2018**

**Acta N°010/2018.**

Montes, 20 de junio de 2018.

**VISTO:** el Proyecto + Local Espacios Públicos, Accesibilidad a explanada y SSHH, que se lleva a cabo en la Plaza Local

**CONSIDERANDO:** I) que se está culminando el mencionado Proyecto por la Empresa "Del Sur Construcciones"

II) que, a raíz de algunas observaciones realizadas a la obra, por parte de la Sra. Rosario Bordahandy, Arquitecta de la Intendencia de Canelones, se retrasará el día de la entrega de la misma finalizada,

III) que venció el 31/05/2018 la prórroga solicitada a la OPP

**ATENCIÓN:** a lo precedentemente expuesto

**EL MUNICIPIO DE MONTES**


**RESUELVE:**

- 1) Aprobar solicitar a la OPP una prórroga hasta el 31/07/2018 para salvar las observaciones realizadas a las obras del Proyecto + Local Espacios Públicos, Accesibilidad a explanada y SSHH, por la Empresa "Del Sur Construcciones"
- 2) Comuníquese a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y a la Secretaría de Desarrollo Local y Participación.
- 3) Regístrese en los archivos de Resoluciones del Municipio.

  
**Firma del Alcalde**

  
**Firma Concejel**

PABLO BORDAHANDY

  
**Firma Concejel**

Daniel Vázquez

**Firma Concejel**

**Firma Concejel**